

ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «РОМАШКОВО-37»
Московская область, Раменский район, Никоновское СП, вблизи д. Никулино

ПРОТОКОЛ № 2
собрания участников газификации

« 17 » июня 2017 года

Председатель собрания Люкшин А.Е.

Секретарь собрания Микляева Е.В.

Присутствовали: ____ чел. из 127 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя ДНП «Ромашково-37» и руководства ООО «ГазСистемПроект-2», ООО «Брянскгазстрой»

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «ГазСистемПроект-2» Голубицкую Н.А. – сообщила о том, что вся разрешительная документация и объемы газа, необходимые ДНП «Ромашково-37» согласованы и получены. Договор на техническое присоединение находится на стадии уточнения технических вопросов и должен быть подписан со стороны ДНП «Ромашково-37» в течение двух недель. После подписания аванс должен быть перечислен на счет ПАО «Мособлгаз». Также рассказала о том, что строительство газопровода будет вестись с двух сторон: от Никулино к ДНП и от домов участников газификации к границам поселка. Дома участников газификации должны быть официально присвоены адреса. Работы внутри поселка планируется начать в 2017 году.

СЛУШАЛИ: Председателя ДНП «Ромашково-37» Люкшина А.Е. – сообщил, что в течение недели будут разосланы SMS-сообщения о размере взноса, который желательно перечислить на расчетный счет ДНП и в назначении платежа указать: «целевой взнос на газификацию».

Председатель собрания



А.Е. Люкшин

Секретарь собрания



Е.В. Микляева